

OPERATIVEN PLAN - 2010

Nositel:	MTSP
Ime na Projektot:	Unapreduvawe na statusot na `enata Romka vo R.Makedonija
Godina:	2010

OP[TA cel za 2010 godina	Kvalitativni i Kvantitativni indikator za uspeh	Izvor na informacii	Rizici i Pretpostavki
Unapreduvawe na statusot na `enata Romka i nejzino integritetovo sferite na op{testvenoto `iveewe;			
<b>Planirani Uslugi za postignuvawe na cel 1: (OBRAZOVANI E)</b>	Kvalitativni i Kvantitativni indikator za uspeh	Izvor na informacii	Rizici i Pretpostavki
<p>1.1. Opi smenuvawe na nepisneme Romki vo 10 op{tini (steknuvawe na formalno osnovno obrazovani e);</p> <p>1.2. Reintegritet na osipani Romki vo osnovno obrazovani e i vo sredni u-ili{ta (od 7 - 15god. i od 15 do 35) i prevencija na osipuvaweto od u-ili{tata</p>	<p><b>KVALITATIVNI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprovedena kampawa za podigawe na svesta na Romite za va`nosta na doobrazuvawe na Romkite;</li> </ul> <p><b>KVANTITATIVNI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 kampawa za podigawe na svesta za va`nosta od doobrazuvawe na `enite Romki;</li> <li>20 nepisneme Romki zapi{ani vo formirane paralelni (10 paralelni vo 10 op{tini);</li> <li>10% od osipanite vrateni vo u-ili{tata i zavr{uvaat godina;</li> <li>200 stipendii za novo zapi{ani sredno{kolki i stipendii za site Romki zapi{ani na univerzitetite vo uebnata 2010-2011;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MON, ELS, u-ili{ta, NVOi;</li> <li>U-ili{tata i MON;</li> <li>MON;</li> <li>Mediumska pokri enost na kampawite;</li> </ul>	<p><b>RIZICI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nedovolna motiviranost za vkluvuvawe vo programata za opismenuvawe (devojkiteniteni i nastavnici te)</li> <li>Limitiran prostor vo nekoju-ili{tata za formirane paralelni;</li> </ul> <p><b>PRETPOSTAVKA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Celokupnite napori na Makedonija za dostignuvawe na MRC mo`at da go zabrzaat procesot na opismenuvawe na `enite voop{to;</li> <li>Postoe-ki te zakonski regulativizadotitelno osnovno i sredno obrazovani e i Zakon za obrazovani e na vozrasni;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opi smeneti mi ni mum 20 Romki po op{ ti na so zavr{ eno 1 i 2 oddel eni e;</li> </ul>				
Akti vnosti za uslu{ ga 1:	Odgovornost	Vremenska ramka (datum i peri od)	I ndi katori za merewe napredok	Fi nansi i (potrebni sredstva):	I zvor na fi nansi i :
1.1.1.Kampawi za podi gawe na svesta kaj Romi te za va` nosta od doobrazuvawe na ` eni te Romki ;	MON, vo sorabotka NVOi i RI Ci;	2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mi ni mum 1 kampawa za podi gawe na svesta za va` nosta od doobrazuvawe na ` eni te Romki ;</li> </ul>	60.000 MKD	MON
1.1.2. Novi paral el ki za doof ormuvawe (f ormal no) obrazovani e vo 10 op{ ti ni (po 25 Romki na voзраст od 15 - 30 god.)	MON vo sorabotka so ELS i u-i l i { ta;	Septemvri 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opi smeneti mi ni mum 20 Romki po op{ ti na so zavr{ eno 1 i 2 oddel eni e;</li> </ul>	So donesuvawe na novi ot zakon za obrazovani e na voзрастni , obrazovani eto za voзрастni e bespl atno, a se predvi duvaat i sti mul aci i poddr` ani od VI adata na RM, za da se potti kne obrazovani eto za voзрастni . Zakonot treba da se donese do krajot na 2008. Ovaa akti vnost bez fi nasi ski i mpl i kaci i mo` e da startuva od 2009.	MON
Akti vnosti za uslu{ ga 2:	Odgovornost	Vremenska ramka (datum i peri od)	I ndi katori za merewe napredok	Fi nansi i (potrebni sredstva):	I zvor na fi nansi i :
1.2.1.Raboti l ni ca i sredbi so	MON ,ELS vo	Apri l - Maj 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprovedeni 10</li> </ul>	Okol u	MON

osi pani u-enci i ni vni roditel i vo 10 op{tini	sorabotka so NVOi i u-ili i {tata		sredbi / rabotilnici vo 10 op{tini • Mi ni mum 70 Romki vrateni vo u-ili i {tata; • 10% godi {no od osipani vrateni vo u-ili i {te i da zavr{at godi na	445.300 MKD	
1.2.3.Afirmativni programi za obezbeduvawe na knigi i u-ili i {en pri bor;	MON	Juni 2009/2010	• 250 kompl eti obezbedeni za vrateni (osipani) devoj-i na;	Ovaa akti vnost e vo soogl asnost so akti vnosti te na VI adata na RM za obezbeduvawe na besplatni u-ebnici vo u-ebnata 2008/2009 za osnovni te u-ili i {ta.	MON
Plani rani Uslugi za postignuvawe na cel 2: VRABOTUVAWE	Kvalitativni i Kvantitativni indikatori za uspeh		Izvor na informacii	Rizici i Pretpostavki	
2.1.Pomo{ i podgotovka na nevraboteni `eni Romki za akti vno barawe na rabota (18-40 godi ni) so sredno, vi {o i vi soko obrazovani e;  2.2.Pomo{ i podgotovka na `eni te Romki za vrabotuvawe (18 - 40 godi ni) so osnovno i sredno obrazovani e;	<b>KVALITATIVNI :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soodvetni obuki adaptirani na potrebi te na pazarot na trudot;</li> </ul> <b>KVANTITATIVNI :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 sovetuvawa i obuki za evidentirani nevraboteni Romki so sredno i vi soko obrazovani e;</li> <li>• 50 % od obu-eni te i sovetuvani Romki , vkl u-eni vo nekoja od aktivni te merki za vrabotuvawe;</li> </ul>		AVRM, MTSP, RI Ci , Rabotodava-i ;	<b>RI ZI CI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiansiski pre-ki za u-estvo na obuki te od nevraboteni te Romki ;</li> <li>• Nedovol eni nteres na nevraboteni te Romki za u-estvo na obuki te i za postoe-ki te mo`nosti za vrabotuvawe;</li> <li>• Mal broj na zai nteresi rani rabotodavci ;</li> <li>• Neobezbedeni sredstva od MTSP;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>70% od obu-eni te Romki (dokval i f i kaci ja i prekval i f i kaci ja) vraboteni ;</li> </ul>			<p><b>PRETPOSTAVKA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zgol emena zai nteresi ranost na mejunarodni fondaci i i i nsti tuci i za podobruvawe na ekonomskata sostojba na margi nal i zi rani grupi ni z kreirawe novi mo`nosti za vrabotuvawe;</li> </ul>	
Akti vnosti za usl uga 1:	Odgovornost	Vremenska ramka (datum i peri od)	I ndi katori za merewe napredok	Fi nansi i (potrebni sredstva):	I zvor na fi nansi i :
2.1.1. Sovetuvawe i obuki za uspe{ no pretstavuvawe na pazarot na trudot (otkri vawe na skri eni ot pazar na trud i sl obodni rabotni mesta, pi { uvawe rabotna bi ograf i ja, i ntervju, pretstavuvawe pred rabotodava-);	AVRM, MTSP i RI Ci	Januari - Dekemvri 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>edna obuka / mese-no;</li> <li>1/3 od vkupno nevraboteni Romki ,od evi denci ja na AVR M, obu-eni i sovetuvani za uspe{ no pretstavuvawe na pazarot na trudot (na godi { no ni vo);</li> <li>Vkl u-uvawe na pol ovi na od obu-eni te Romki vo nekoja od akti vni te merki za vrabotuvawe za (na godi { no ni vo);</li> </ul>	Obezbedeni od AVR M	
Akti vnosti za usl uga 2:	Odgovornost	Vremenska ramka (datum i peri od)	I ndi katori za merewe napredok	Fi nansi i (potrebni sredstva):	I zvor na fi nansi i :
2.1.2. Sproveduvawe programi za nevraboteni I i ca za poznat rabotodava- (obuki - prekval i f i kaci ja dokval i f i kaci ja)	MTSP vo sorabotka so AVR M, RI Ci i Rabotodava-i	Januari - Dekemvri 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 programi za za podgotovka za vrabotuvawe (obuka za prekval i f i kaci ja, i l i dokf al i f i kaci ja;</li> <li>2 obuki za 50</li> </ul>	Obezbedeni od MTSP i potenci jal ni donatori	

			evi denti rani nevraboteni Romki ; • 70 % od vkupno obu-eni te da se vrabotat;		
Plani rani Uslugi za postignuvawe na cel 3: (ZDRAVSTVO)	Kvalitativni i Kvantitativni indikatori za uspeh	Izvor na informacii		Rizici i Pretpostavki	
3.1.Pravna pomoć za ostvaruvawe na Zdravstveno osiguruvawe i Zdravstvena zaštita spored Zakon za Zdravstveno osiguruvawe i preventivni programi na R. Makedonija	<b>KVANTITATIVNI :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 Romki zdravstveno osigurani ;</li> <li>• 500 Romki steknati so pravo za lekuvawe;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fond za Zdravstveno Osiguruvawe,</li> <li>• NVOi ,</li> <li>• Ministarstvo za Zdravstvo;</li> </ul>		<b>RIZICI :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del od Romki te ne i spoluvaat nekoj od uslugite za stekuvawe zdravstvena osiguruvawe;</li> </ul> <b>PRETPOSTAVKA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Najavi za voveduvawe elektronski zdravstveni karti za sите građani na RM od 2009 i za zadovol`itelno zdravstveno osiguruvawe vrz osnova na ministarstveni paket zdravstveni uslugi ;</li> </ul>	
Aktivnosti za uslugu 1:	Odgovornost	Vremenska ramka (datum i period)	Indikatori za merewe napredok	Finansii (potrebni sredstva):	Izvor na finansii :
3.1.1. Zdravstveno osiguruvawe na detektirani neosigurani Romki koji imaju pravo na zdravstvena zaštita po zakon za Z.O.;	Fond za Zdravstveno Osiguruvawe	April - Dekemvri 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 zdravstveni klijentki izdadeni `eni voзраст od 18 - 65 godini ;</li> </ul>	1.2 milioni MKD	Na teret na buxet Fond za Zdravstveno Osiguruvawe na RM
3.1.2. Izdavawe potvrdi na licata koji ne se zdravstveno osigurani , a gi i spoluvaat uslugite po razli`ni preventivni programi za Z.Z.	Fond za Zdravstveno Osiguruvawe i MZ	April - Dekemvri 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 zdravstveni klijentki izdadeni na `eni voзраст od 18 - 65 godini ;</li> </ul>		MZ

Plani rani Uslugi za postignuvawe na cel 4: (^OVEKOVI PRAVA)	Kvalitativni i Kvantitativni indikatori za uspeh		Izvor na informacii	Rizici i Pretpostavki	
4.1. Edukacija na javnosta za pravata na `eni te i mehancizite za za`tita	<b>KVALITATIVNI :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formirawe proekten tim; Izraboteni spotovi prik`ani na medumi</li> </ul> <b>KVANTITATIVNI :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>180 Dr`avni slu`benici obu`eni niz 6 obuki;</li> <li>6 tribini;</li> <li>5 Romki vraboteni vo Centrite za socijalna za`tita;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>MTSP,</li> <li>Rabotna grupa,</li> <li>Lokalni zaednici;</li> <li>RNVOi;</li> </ul>	<b>RIZICI :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nedostigna kvalifikuvani `eni Romki za vrabotuvawe vo Centrite za socijalna za`tita;</li> <li>neotvorenost za sorabotka od strana na medumi te;</li> </ul> <b>PRETPOSTAVKA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Politi`ka volja za pobruvawe na sostojbata vo obl astana anti diskriminacija;</li> </ul>	
Aktivnosti za uslu`ga 1:	Odgovornost	Vremenska ramka (datum i peri od)	Indikatori za merewe napredok	Fiansii (potrebni sredstva):	Izvor na fiansii :
4.1.1.Kampawa za podignuvawe na svesta na javnite slu`benici i na javnosta za nadmnuvawe na neednakvi ot tretman na `eni te Romki preku: 6 obuki (za dr`avni slu`benici), spotovi, fl aeri, rekl amen materijal i tribini za razli`ni celni grupi (tribini so etnolozii sociolozii za kulturnite obel`jana razli`ni, zaednicite, u-estvo na 600 gragani);	MTSP, vo sorabotka so NVOi, medumi, ELS, mejunarodni organizacii;	Sep 2009 - Sep 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprovedeni 6 obuki, opfateni 90 dr`avni slu`benici;</li> <li>Izraboteni 3 spotovi;</li> <li>Sprovedeni 6 tribini, u-estvo na 600 grajani (od razli`ni nacionalnosti)</li> </ul>	1.830.000 MKD (vkl u`eno / presmetano vo operativni otplan 2009)	

4.2.1. Vrabotuvawe na kvalifikuvani Romki vo centri te za Socijalna rabota vo naselbi te so prete`no Romsko naseleni e;	MTSP	2010	• 5 Romki vraboteni vo Centri za Socijalna Za{tita	Da se presmeta	Da se utvrdi
Planiрани Uslugi za postignuvawe na cel 5: (JAVNO I POLITI^KO U^ESTVO)	Kvalitativni i Kvantitativni indikatori za uspeh		Izvor na informaci	Rizici i Pretpostavki	
5.1. Edukacija za politiko jaknewe na `eni te Romki na lokalno i nacionalno ni vo	<b>KVANTITATIVNI :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podigawe na politika svesta na 25 `eni Romki ;</li> <li>25 obu-eni -lenki na politiki partii ;</li> <li>3 dodeleni stipendii ;</li> <li>25 ma`i -lenovi na politiki partii rodovo senzitivizirani ;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>MP, MTSP, NVOi</li> <li>MTSP</li> </ul>	<b>RIZICI :</b>  <b>PRETPOSTAVKA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Povolna klima za unapreduvawe na rodovite odnosi vo RM i zgol emuvawe na brojot na `eni vo Parlamentot;</li> </ul>	
Aktivnosti za usluqa 1:	Odgovornost	Vremenska ramka (datum i period)	Indikatori za merewe napredok	Finansii (potrebni sredstva):	Izvor na finansii :
5.2.1. Obuki za podigawe na politika svesta na `eni te Romki ;	MTSP , NVOi	Maj - Dekemvri 2010	• 5 obuki so 25 u-esni -ki	1.200.000 MKD	MTSP, NVOi i potencialni donatori
5.2.2. Obuki za `eni Romki , -lenki na Politi -ki Partii	MTSP , NVOi	Maj - Dekemvri 2010	• 5 obuki so 25 u-esni -ki ;		MTSP, NVOi i potencialni donatori
5.2.3. Stipendii rawe na `eni Romki za studii na Politi -ki Nauki	MON	Dekemvri 2010	• Dodeleni 3 stipendii ;		MON
5.2.4. Obuki za -lenovi na	MTSP , NVOi	Maj - Dekemvri 2010	• Sprovedeni 5 obuki		MTSP, NVOi i potencialni

politi~ki partii za rodovo senzitivizirawe			za ma`i od Politi~ki Partii (25 ma`i);		donatori
---	--	--	--	--	----------